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Tél. 04 74 46 17 00 N°03/21/2024-42-D17

www.ville-amberieuenbugey.fr

Objet : N° 2021.13 - Accord-cadre pour les travaux de construction, maintenance du réseau passif en
fibre optique
Lot n°1 : travaux de construction, maintenance du réseau passif en fibre optique

Medification n°1 : Approbation de I'adjonction d’'un Bordereau des Prix Unitaires Supplémentaire n®1

LE MAIRE

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux différentes
délégations de compétence accordées par le Conseil Municipal au Maire et notamment les articles
L. 2122-22 et L. 2122-23 ;

VU la délibération n°2020-03-07 en date du 28 mai 2020 modifiée par délibération n°2020-07-28
du 25 septembre 2020 donnant délégation de pouvoir au Maire par le Conseil Municipal, notamment
en matiére de préparation, de passation, d’exécution et de réglement des marchés et accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la décision n® 10/05/2021-42-D16 en date du 5 octobre 2021, portant attribution de 'accord-cadre
a bons de commande au Groupement d'Entreprises Solidaire SERFIM TIC (mandataire)/SERPOLLET
a Vénissieux (69) pour les travaux de construction, maintenance du réseau passif en fibre optique,
constituant le lot n° 1, pour un montant total de 161 463.85 € HT calculé sur la base du Détail
Quantitatif Estimatif et dans la limite d’'un montant maximum de 200 000.00 € HT pour toute la durée
de l'accord-cadre. L'accord-cadre est conclu pour une durée de quatre ans, a compter du 22 octobre
2021, date de notification jusqu’au 21 octobre 2025 ;

CONSIDERANT que dans le cadre du déploiement de la fibre optique, il est nécessaire de prendre en
compte de nouvelles références de prix, il convient, par modification n°1, d’ajouter un Bordereau des
Prix Unitaires supplémentaire n°1 ;

DECIDE

ARTICLE 1: La modification n°1 relative & l'accord-cadre pour les fravaux de construction,
maintenance du réseau passif en fibre optique, constituant le lot n° 1, ayant pour objet
l'adjonction d’'un Bordereau des Prix Unitaires supplémentaire n°1, est approuvée.

ARTICLE 2 : 1l est précisé que la madification n°1 n'a pas d’incidence financiére sur le montant
maximum HT de I'accord-cadre.

ARTICLE 3 : La maodification n°1 signée ainsi que toutes les piéces s’y rapportant seront notifiées au
titulaire dans les délais réglementaires.
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ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le
Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 5: La présente décision

-sera transmise a Madame la Préféte de I'Ain au titre du contréle de légalité.

-peut faire Pobjet d’'un recours gracieux auprés de Monsieur le Maire d’Ambérieu en Bugey dans
un délai de 2 mois & compter de son affichage, de sa publication ou nofification, de sa
transmission au controle de légalité.

L'absence de réponse dans un délai de 2 mois & compter de la réception équivaut & une décision
implicite de rejet (Art L411-7 CRPA).

-peut faire I'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal Administratif de Lyon par courrier
ou sur le site télérecours citoyens (www.telerecours.fr) dans un délai de 2 mois a compter de son
affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contréle de légalité a compter
de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été
préalablement exerceé.

Fait 8 Ambérieu en Bugey,

Le.......2-7 MARS- 2024

e Le Maire .
' de la Ville d'Ambérieu en Bugey

niel FABRE
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