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DECISION DU MAIRE
N° 05/15/2025-42-D25

REPUBLIQUE FRANCAISE

Monsieur le Maire

Hotel de Ville

Place Robert Marcelpoil

CS 70429

01504 AMBERIEU-EN-BUGEY CEDEX
Tel : 04 74 46 17 00
www.ville-amberieubugey.fr

Objet : N°2024-01-Travaux de rénovation du groupe scolaire Jules Ferry
Lot n°4 : Menuiseries-bois-platrerie-peinture
Modification n°1 : Approbation des prestations en plus et moins-values

LE MAIRE

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux différentes délégations de
compétence accordées par le Conseil Municipal au Maire et notamment les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ;

VU la délibération n°2020-03-07 en date du 28 mai 2020 modifiée par délibération n°2020-07-28
du 5 septembre 2020 donnant délégation de pouvoir au Maire par le Conseil Municipal, notamment en
matiére de préparation, de passation, d’exécution et de reglement des marchés et accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la décision N°06/05/2024-42-D23, en date du 7 juin 2024, de passer un marché public sans publicité ni mise
en concurrence préalables en application de I'article R. 2122-2 4° du Code de la Commande Publique en raison
de Iinfructuosité du lot n°4, menuiseries-bois, platrerie et peinture, lors de la consultation initiale lancée en
procédure adaptée ;

VU la décision n°07/30/2024-42-D39, en date du 31 juillet 2024, portant attribution du marché public sans
publicité ni mise en concurrence préalables a la Société SARL MARQUIANT a Ambérieu en Bugey (01), relatif
aux travaux de rénovation de menuiseries-bois-platrerie-peinture et constituant le lot n°4, pour un montant
total de 10 884.60 € HT, calculé sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, pour une durée
de 120 jours calendaires a compter de la date de notification ;

CONSIDERANT que dans le cadre de I'exécution du marché, il est nécessaire de modifier les prestations
initialement prévues pour limiter les nuisances sonores dans une salle de cours et par mesure de sécurité
d’installer les cAbles desservant les réseaux d’installations des panneaux photovoltaiques a I'extérieur du
batiment ;

CONSIDERANT que pour prendre en compte, lesdites prestations en plus et moins-values, il convient par
modification n°1, d’ajuster le montant initial du marché d’'un montant total de 2 675.00 € HT ;
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DECIDE

ARTICLE 1: La modification n°1 relative au marché public de travaux de menuiseries-bois, platrerie et
peinture constituant le lot n°4, ayant pour objet des prestations en plus et moins-values, est
approuvée.

ARTICLE 2 : Il est précisé que le montant initial HT du marché est porté a la somme de 13 559.60 € HT soit
une augmentation induite par la modification n°1 de 2 675.00 € HT soit 24.57 %, en application
de I'article R-2194-5 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 3 : La modification n°1 signée ainsi que toutes les piéces s’y rapportant seront notifiées au titulaire
dans les délais réglementaires.

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire, Madame la Directrice Générale des Services et Madame la Responsable du
Service de Gestion Comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la
présente décision.

ARTICLE 5: La présente décision :

sera transmise a Madame la Préféte de I’Ain au titre du contrdle de légalité,

peut faire I'objet d’un recours gracieux auprés de Monsieur le Maire d’Ambérieu en Bugey dans
un délai de 2 mois a compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa
transmission au contrdle de légalité.

L’absence de réponse dans un délai de 2 mois & compter de la réception équivaut a une décision
implicite de rejet (Art L.411-7 CRPA).

peut faire I'objet d’un recours contentieux auprés du Tribunal Administratif de Lyon par courrier
ou sur le site télérecours citoyens (www.telerecours.fr) dans un délai de 2 mois a compter de
son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contréle de légalité a
compter de la réponse explicite ou implicite de Monsieur le Maire si un recours gracieux a été
préalablement exercé.

Fait a Ambérieu en Bugey,

Le...... 71'394““‘ 2(1'!5

'{, Le Maire
"\ Daniel FABRE
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